


ULTRA CONFIDENCIAL

ORÇAMENTO - Projeção e Alocação de Recursos

Resumo Executivo Financeiro

Projeção orçamentária para o exercício fiscal contemplando CAPEX e OPEX. Valores estimados para aquisição de equipamentos, contratação de serviços especializados e provisões de contingência.





ORÇAMENTO - Projeção e Alocação de Recursos

Quadro Resumido de Despesas

Categoria	Descrição	Valor (BRL)
CAPEX	Terminais biométricos, servidores, infraestrutura de TI	2.750.000,00
OPEX	Licenças, manutenção, monitoramento e treinamento	1.450.000,00
Contingência	Reserva para atualização de segurança e incidentes	400.000,00

ORÇAMENTO - Projeção e Alocação de Recursos

Análise de Custo-Benefício

Avaliação qualitativa e quantitativa do retorno de investimento (ROI) associado à mitigação de incidentes e continuidade operacional.

Projeção de payback estimado em 36 meses mediante redução estimada de incidentes e economia operacional.

- Indicador: redução esperada de 65-75% em incidentes relacionados a autenticação fraca.



ORÇAMENTO - Projeção e Alocação de Recursos

Cronograma de Execução e Marcos

Cronograma de desembolso associado às fases do projeto, com marcos de entrega e critérios de aceitação.

Trimestre	Marco	Aprovação
T1	Aquisição e preparação	Gerência Financeira
T2	Implementação de infraestrutura	Diretoria de Projetos
T3	Testes e treinamento	Gerência de Segurança
T4	Avaliação de performance	Diretoria